

**АДМИНИСТРАЦИЯ
ЛИСИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТОСНЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.09.2017 № 203

Об утверждении графиков разработки и утверждения программ комплексного развития Лисинского сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области.

В целях реализации генерального плана Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области, утвержденного решением Совета депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области от 11.10.2007 № 11 «Об утверждении генерального плана пос. Радофинниково и генерального плана пос. Лисино – Корпус Лисинского сельского поселения Тосненского района Ленинградской области», в соответствии с пунктом 5.1 статьи 26 Градостроительного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Российской Федерации № 1440 от 25.12.2015 года, № 1050 от 01.10.2015, № 502 от 14.06.2013

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития социальной инфраструктуры Лисинского сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (Приложение 1).
2. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Лисинского сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (Приложение 2).
3. Утвердить график разработки и утверждения программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Лисинского сельское поселение Тосненского муниципального района Ленинградской области (Приложение 3).
4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области.
5. Копию настоящего постановления направить в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области.
6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

А.И. Уткин

Утвержден
 постановлением главы администрации
 муниципального образования
 Лисинского сельского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области
 от 21 .09. 2017 г. № 203
 (Приложение 1)

График разработки и утверждения
 программы комплексного развития социальной инфраструктуры
 Лисинское сельское поселение
 Тосненского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения		Ответственный исполнитель
		План	Факт	
1.	Принятие решения о разработке Программы	21.09.2017		Глава администрации
2.	Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	25.09.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
3.	Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы	02.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В. Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
4.	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Программы	12.10.2017		Глава Лисинского сельского поселения
5.	Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»	12.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
6.	Опубликование в официальном порядке проекта Программы	13.10.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
7.	Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	16.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
8.	Проведение публичных слушаний по проекту Программы	13.11.2017		Администрация Лисинского сельского поселения
9.	Официальное опубликование результатов публичных слушаний по проекту Программы	23.11.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер

				Васильева Д.А.
10.	Направление Программы для утверждения в Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района	06.12.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
11.	Утверждение Программы Советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	16.12.2017		Глава Лисинского сельского поселения
12.	Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	21.12.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
13.	Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	22.12.2017		Специалист администрации Артанова О.Н.
14.	Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	25.12.2017		Специалист администрации Артанова О.Н.

Утвержден
 постановлением главы администрации
 муниципального образования
 Лисинского сельского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области
 от 21 .09. 2017 г. № 203
 (Приложение 2)

График разработки и утверждения
 программы комплексного развития транспортной инфраструктуры
 Лисинское сельское поселение
 Тосненского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения		Ответственный исполнитель
		План	Факт	
1.	Принятие решения о разработке Программы	21.09.2017		Глава администрации
2.	Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	25.09.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
3.	Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы	02.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В. Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
4.	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Программы	12.10.2017		Глава Лисинского сельского поселения
5.	Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»	12.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
6.	Опубликование в официальном порядке проекта Программы	13.10.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
7.	Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	16.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
8.	Проведение публичных слушаний по проекту Программы	13.11.2017		Администрация Лисинского сельского поселения
9.	Официальное опубликование	23.11.2017		Начальник финансо-

	результатов публичных слушаний по проекту Программы			бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
10.	Направление Программы для утверждения в Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района	06.12.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
11.	Утверждение Программы Советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	16.12.2017		Глава Лисинского сельского поселения
12	Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	21.12.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
13.	Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	22.12.2017		Специалист администрации Артанова О.Н.
14.	Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	25.12.2017		Специалист администрации Артанова О.Н.

Утвержден
 постановлением главы администрации
 муниципального образования
 Лисинского сельского поселения
 Тосненского муниципального района Ленинградской области
 от 21 .09. 2017 г. № 203
 (Приложение 3)

График разработки и утверждения
 программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
 Лисинское сельское поселение
 Тосненского муниципального района Ленинградской области

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения		Ответственный исполнитель
		План	Факт	
1.	Принятие решения о разработке Программы	21.09.2017		Глава администрации
2.	Направление копии решения о разработке Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	25.09.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
3.	Подготовка копий муниципальных программ, информации о государственных программах, инвестиционных проектах, предусматривающих создание объектов социальной инфраструктуры на территории поселения, иных исходных данных, необходимых для разработки Программы	02.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В. Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
4.	Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту Программы	12.10.2017		Глава Лисинского сельского поселения
5.	Размещение проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет»	12.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
6.	Опубликование в официальном порядке проекта Программы	13.10.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
7.	Направление информации о размещении проекта Программы на официальном сайте органа местного самоуправления в сети «Интернет» в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	16.10.2017		Специалист администрации Золина Е.В.

8.	Проведение публичных слушаний по проекту Программы	13.11.2017		Администрация Лисинского сельского поселения
9.	Официальное опубликование результатов публичных слушаний по проекту Программы	23.11.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
10.	Направление Программы для утверждения в Совет депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района	06.12.2017		Начальник финансово-бюджетного отдела - главный бухгалтер Васильева Д.А.
11.	Утверждение Программы Советом депутатов Лисинского сельского поселения Тосненского муниципального района Ленинградской области	16.12.2017		Глава Лисинского сельского поселения
12.	Направление информации об утверждении Программы и копии Программы в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	21.12.2017		Специалист администрации Золина Е.В.
13.	Размещение Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП)	22.12.2017		Специалист администрации Артанова О.Н.
14.	Направление информации о размещении Программы в федеральной государственной информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) в комитет по архитектуре и градостроительству Ленинградской области	25.12.2017		Специалист администрации Артанова О.Н.